
BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12 
województwo łódzkie, mazowieckie, lubelskie 
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BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12

Oddział GDDKiA w Łodzi:

• Piotrków Trybunalski–granica woj. łódzkiego/mazowieckiego ok. 61 km 

Oddział GDDKiA w Warszawie:

• Granica woj. łódzkiego/mazowieckiego – obwodnica Puław (węzeł 
Bronowice) ok. 109 km

Oddział GDDKiA w Lublinie:

• Piaski – Dorohusk (bez obwodnicy Chełma) ok. 58 km

• Obwodnica Chełma ok. 17 km

• Dojazd do przeprawy na Wiśle w Puławach ok. 12 km
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BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12
GPR 2015
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Piotrków Trybunalski – granica woj. 
łódzkiego/mazowieckiego

1. Piotrków Trybunalski –
Sulejów (węzeł 
Kozenin)

2. Sulejów – granica 
województwa 
łódzkiego/mazowiecki
ego

4woj. łódzkie



Piotrków Trybunalski – granica woj. 
łódzkiego/mazowieckiego

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: 26.02.2016 r.

• Uchylenie decyzji przez GDOŚ i przekazanie do ponownego rozpatrzenia w I instancji: 29.07.2016 r.

• Wezwanie do uzupełnienia informacji w ROŚ: 19.01.2017 r.

• Uzupełnienie ROŚ przez Wykonawcę: 14.12.2017 r.

• Ponowne wezwanie do uzupełnienia informacji w ROŚ: 09.03.2018 r.

• Data złożenia uzupełnienia : 25.05.2018

• Ponowne wezwanie do uzupełnienia informacji w ROŚ: 26.06.2018r.

• Termin złożenia uzupełnienia : 30.09.2018r.

• Planowana data wydania decyzji środowiskowej: 31.12.2018 r. 

• Data ostateczności decyzji środowiskowej : 31.12.2019r.

• Planowana data wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia na realizację  : styczeń 2023 r.

• Planowany czas realizacji  : od 2023r. do 2026 r.

5



Piotrków Trybunalski – granica woj. 
łódzkiego/mazowieckiego

• Etap: opracowano STEŚ (ARCADIS Sp. z o.o.)

• System realizacji: Tradycyjny

• Przetarg na opracowanie KP oraz PB : styczeń 2020r.

• Planowana data opracowania KP: styczeń .2021 r.

• Planowana data opracowania PB: październik .2021 r.

• Planowana data uzyskania ZRID: 15.06.2022 r. 

• Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na 
realizację: styczeń 2023 r.

• Planowany czas realizacji: od 2023 r. do 2026 r.
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Granica woj. łódzkiego/mazowieckiego –
obwodnica Puław (węzeł Bronowice) 

1. Granica woj. 
mazowieckiego/łódzkiego –
Radom Południe (bez węzła)

2. Radom Południe (z węzłem) –
obwodnica Puław (węzeł 
Bronowice)

7woj. mazowieckie



Granica woj. mazowieckiego/łódzkiego – Radom 
Południe (bez węzła)

• Etap: w opracowaniu STEŚ-R (lider: Multiconsult Polska Sp. z o.o. )

• Planowana data złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej –
18.02.2019 r. 

• System realizacji: P&B 

• Data umowna wykonania STEŚ-R: 13.05.2020 r. 

• Planowana data opracowania PB: 30.04.2022 r.

• Planowana data uzyskania ZRID:  30.10.2022 r.

• Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na 
realizację: 30.08.2020 r. 

• Planowany czas realizacji: od 2021 r. do 2024 r.
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Radom Południe (z węzłem) – obwodnica Puław 
(węzeł Bronowice)

• Etap: w opracowaniu STEŚ-R (lider: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.)

• Planowana data złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej –
13.03.2019 r. 

• System realizacji: P&B 

• Data umowna wykonania STEŚ-R: 13.05.2020 r. 

• Planowana data opracowania PB: 30.04.2022 r.

• Planowana data uzyskania ZRID:  30.10.2022 r.

• Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na 
realizację: 30.08.2020 r. 

• Planowany czas realizacji: od 2021 r. do 2024 r.
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Piaski - Dorohusk (bez obwodnicy Chełma)

1. Piaski (koniec obwodnicy) -
Dorohucza (węzeł Dorohucza) 

2. Dorohucza (węzeł Dorohucza) -
Chełm (węzeł Chełm Zachód) 

3. Chełm (węzeł Chełm Wschód) 
– Dorohusk 

10woj. lubelskie



Piaski - Dorohusk (bez obwodnicy Chełma)
• Wydanie decyzji środowiskowej: 14.12.2015 r. 

• Ostateczność decyzji środowiskowej: 20.01.2016r. 

• Skuteczność decyzji środowiskowej: 20.01.2026 r. 

• System realizacji: P&B 

• Planowana data opracowania KP: 31.12.2020 r.

• Planowana data opracowania PB: 31.10.2022 r.

• Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na 
realizację: 26.02.2021 r. 

• Planowana data uzyskania ZRID:  31.05.2023 r. 

• Planowany czas realizacji: od 2023 r. do 2025 r.
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Obwodnica Chełma

12woj. lubelskie



• Data wydania decyzji środowiskowej: 14.12.2015 r. 

• Data ostateczności DŚU: 20.01.2016 r. 

• Data skuteczności DŚU: 20.01.2026 r. 

• Etap: zlecona KP - umowa z dnia 31.08.2018 r. (Mosty Katowice)

• System realizacji: P&B 

• Planowana data opracowania KP: 31.07.2020 r. 

• Planowana data opracowania PB: 31.05.2022 r.

• Planowana data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na 
realizację: 30.09.2020 r. 

• Planowana data uzyskania ZRID:  30.12.2022 r. 

• Planowany czas realizacji: od 2023 r. do 2025 r.
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Dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. 
Puławy

• Etap: Realizacja w P&B

• Decyzja ZRID: 30.03.2016 r.

• Zaawansowanie rzeczowe: 
99,81% 

• Umowny termin zakończenia 
prac: 30.04.2018 r.

• Data oddania inwestycji do 
ruchu – 22.08.2018 r.

14woj. lubelskie



Dziękuję za uwagę
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